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RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 89 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 
 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 



percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 
 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 45´416,44   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

45´696,51  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 
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RELAZIONE 

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 
 

 

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal 

capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. 

207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato 

che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 89 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile 

incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per 

festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, 

Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la 

reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi 

indicati. 



 

 

Produzione mensile 
 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso le 

risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare 

una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 45´416,44   ed ad una produzione 

massima mensile corrispondente ad un importo di euro 45´696,51  . 

 

 

Tabella Certificati di Pagamento 

 

Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verrà 

effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 40´000,00. Si riportano in 

seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere: 

- SAL n. 1 alla data 30/03/2021 Importo euro 40´566,94 - Progressivo euro 40´566,94. 

- SAL n. 2 alla data 27/04/2021 Importo euro 41´444,29 - Progressivo euro 82´011,24. 

- SAL n. 3 alla data 21/05/2021 Importo euro 40´612,32 - Progressivo euro 122´623,56. 

- SAL n. 4 alla data 28/05/2021 Importo euro 10´266,20 - Progressivo euro 132´889,75. 
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