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Comune di TAURIANOVA
Citta Metropolitana Reggio Calabria

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA
CHIESA SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO PIAZZA VITTORIO
EMANUELE 11

COMMITTENTE: PARROCCHIA SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO - TAURIANOVA

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, é stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati e
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 89 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si €
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come




percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 45°416,44 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
45°696,51

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Taurianova, 19/10/2020

Il Tecnico
(Arch. Antonio MALIVINDI)
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IMPRESA:

RELAZIONE
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

I PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal
capitolato speciale d'appalto, & stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R.
207/2010.

Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, € risultato
che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 89 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttivita delle attivita si € tenuto conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche della chiusura dei cantieri per
festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile e stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli,
Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag| giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

La disposizione delle attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la
reale produttivita che I'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi
indicati.



Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verra garantita, attraverso le
risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare
una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 45°416,44 ed ad una produzione
massima mensile corrispondente ad un importo di euro 45°696,51

Tabella Certificati di Pagamento

Nel Capitolato Speciale d'Appalto é stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verra
effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 40°000,00. Si riportano in
seguito I'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere:

- SAL n. 1 alla data 30/03/2021 Importo euro 40°566,94 - Progressivo euro 40°566,94.

- SAL n. 2 alla data 27/04/2021 Importo euro 41°444,29 - Progressivo euro 82°011,24.

- SAL n. 3 alla data 21/05/2021 Importo euro 40°612,32 - Progressivo euro 122°623,56.

- SAL n. 4 alla data 28/05/2021 Importo euro 10°266,20 - Progressivo euro 132°889,75.

Taurianova, 19/10/2020
L'Impresa

0

VISTO:
Il Direttore dei Lavori
(Arch. Antonio MALIVINDI)
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Marzo 2021 Aprile 2021

ID Nome attivita Durata | Importo o0 20 40506070809101 1121 31415161 7181920212223 242526 27282930531010203 0405060708

1 | Awvio cantiere - Montaggio opere provvisionali 5g |8°000,00 _

2 | Rimozioni, Demolizioni, Trasporto e conferimenti 11g |237766,07 _

3 | Grosso orditura di tetti in legno 49 |4683,39 _

4 | Piccolo orditura in legno per manto di copertura 16g |32'939,87 _

5 | Manto di copertura compreso impermeabilizzazione 21g |44™176,68

6 | Grondaie, scossaline e pluviali 8g [|14°49208

Chiura cantiere - Smontaggio opere provvsionale e pulizia

cantiere 49 4831,66
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. | Tot
Avvio cantiere - Montaggio opere provvisionali 800000 6,02 01/03/2021| 05/03/2021 9 5
Rimozioni, Demalizioni, Trasparto e conferimenti 23°766,07| 17,68| 08/03/2021| 22/03/2021 11 15
Grosso orditura di tetti in legno 4'683,39| 3,52| 23/03/2021| 26/03/2021 4 4
Piccolo orditura in legno per manto di copertura 32°939,87| 24,79| 29/03/2021| 20/04/2021 16 23
Manto di copertura compreso impermeabilizzazione 44°176,68| 33,24| 20/04/2021| 18/05/2021 21 29
Grondaie, scossaline e pluviali 147492 08| 10,91| 17/05/2021| 26/05/2021 8 10
Chiura cantiere - Smontaggio opere provvsionale e pulizia cantiere 4°831,66) 3,64| 25/05/2021| 28/05/2021 4 4

Taurianova, 19/10/2020

Tecnhico
Arch. Antonio MALIVINDI

COMMITTENTE: PARROCCHIA SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO - TAURIANOVA
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivao (%)
euro Buro
01/03/2021 1°600,00 1°600,00 1,20
02/03/2021 1°600,00 3°200,00f 241
03/03/2021 1°600,00 4°800,00| 3,61
04/03/2021 1°600,00 6°400,00 4,82
05/03/2021 1°600,00 8°000,00| 6,02
08/03/2021 216055 107160,55 .65
09/03/2021 2160,55 12°321,10| 9,27
10/03/2021 27160,55 14°481,66| 10,90
11/03/2021 2°160,55 16°642,21| 12,52
12/03/2021 27160,55 18°802,76| 1415
15/03/2021 2160,55 20°963,31| 15,77
16/03/2021 2°160,55 23123,86| 17,40
17/03/2021 2°160,55 25284 41| 19,03
18/03/2021 2160,55 27°444 97| 20,65
19/03/2021 2160,55 29°605,52| 22,28
22/03/2021 2°160,55 31°766,07| 2390
23/03/2021 17170,85 32°936,92| 2479
24/03/2021 1170,85 34107,76| 25,67
25/03/2021 17170,85 35°278,61| 26,55
26/03/2021 17170,85 36°449 46| 2743
29/03/2021 2°058,74 38°508,20| 2898
30/03/2021 2°058,74 40°566,94| 30,53
31/03/2021 2°058,74 42°62569| 32,08
01/04/2021 2°058,74 44°684 43| 33,63
02/04/2021 2°058,74 46°743 17| 3517
06/04/2021 2°058,74 48°801,91| 36,72
07/04/2021 2°058,74 50°860,65| 38,27
08/04/2021 2°058,74 22°919,40 39,82
09/04/2021 205874 54°97814| 4137
12/104/2021 205874 57°036,88| 4292
13/04/2021 2°058,74 29°095,62| 4447
14/04/2021 2°058,74 617154 36| 46,02
15/04/2021 2°058,74 6321311 4757
16/04/2021 2°058,74 65°271,85| 4912
19/04/2021 2°058,74 67°330,59| 50,67
20/04/2021 416239 717492 98| 53,80
21/04/2021 2103,65 73°596,63| 55,38
22104/2021 2103,65 757700,26| 56,96
23/04/2021 2°103,65 77°803,93| 5855
26/04/2021 210365 7990759 6013
27104/2021 2103,65 62°011,24| 61,71
28/04/2021 2°103,65 84114,89| 63,30

COMMITTENTE: PARROCCHIA SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO - TAURIANOVA
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro Buro
29/04/2021 210365 86°218,54| 64,88
30/04/2021 210365 88°322,19| 66,46
03/05/2021 210365 90'425,84| 68,05
04/05/2021 210365 92°529,49| 69,63
05/05/2021 2103,65 94°633,15| 71,21
06/05/2021 2710365 96°736,80| 72,79
07/05/2021 2710365 98°840,45| 74,38
10/05/2021 2710365 1007944 10| 75,96
11/05/2021 210365 10304775 7754
12/05/2021 2710365 1057151,40) 7913
13/05/2021 210365 107°255,05| 80,71
14/05/2021 210365 109°358,71| 82,29
17/05/2021 391516 11327387 8524
18/05/2021 391516 117°189,03| 88,19
19/05/2021 1°811,51 119°000,54| 89,55
20/05/2021 1°811,51 120°812,05| 90,91
21/05/2021 1°811,51 122°623,56| 9227
24/05/2021 1°811,51 124°435,07| 93,64
25/05/2021 301943 1277454 49| 9591
26/05/2021 301943 130747392 98,18
27105/2021 1720792 131°681,83| 99,09
28/05/2021 1720792 132°889,75| 100,00
Taurianova, 19/10/2020
Tecnico

Arch. Antonio MALIVINDI
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